

**Изменения в проектную декларацию
на строительство «Многоквартирного жилого дома с встроенными нежилыми помещениями в квартале,
ограниченном ул. Косарева, пр-т 70 лет Октября, ул. Рузаевская»**

г.Саранск

«06» мая 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная Компания «МЕГАПОЛИС» доводит сведения до Дольщиков, что в Проектную декларацию, составленную по состоянию на 03 мая 2017 года внесены изменения в следующие разделы:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности – 3 квартал 2017 г. 40 процентов готовности – 4 квартал 2017 г. 60 процентов готовности – 1 квартал 2018 г. 80 процентов готовности – 1 квартал 2019 г.
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3 квартал 2019 года

Исполнительный директор ООО СЗ «СК МЕГАПОЛИС»



Жалнин Д.А.

